

FICHE TECHNIQUE

Intitulé de projet :

Réalisation et équipement d'un siège de direction du Commerce avec logement d'astreinte à El Tarf.

N° de l'autorisation de programme : MF/2010/DP/83

N° de l'opération : N K 5 834 2 262 136 11 02

Durée de l'étude :60 jours

Date de fin de l'étude :01/09/2012.

Réalisation et équipement d'un siège de direction du Commerce avec logement d'astreinte à El Tarf.

N° de l'autorisation de programme : MF/2011/DP/137.

N° de l'opération : N K 5 834 2 262 136 11 03

Date d'inscription : 30/01/2013.

Localisation du projet : El-Tarf .

Consistance physique du projet : R+ 2.

Terrain d'assiette (nature et superficie) : bien de l'état 1595 m².

Bureau d'étude : C^{ne} : El Chatt w El Tarf.

Détail des lots :

- Lot n°01 : Gros Œuvres : 08 mois.
- Lot n°02 : Corps D'états Secondaires, Voirie Et Réseaux Divers : 10 mois
- Lot n°03 : Equipement: /

Entreprise chargé de la réalisation (LOT n° 01 G.O): Khaled et son associé El-Chorafa

Entreprise chargé de la réalisation (LOT n° 02 CES+VRD) :ETB/TCE
KADACHE YACINE

Date de notification de l'ODS : 05/08/2013.(gros œuvre)

Durée des gros œuvres :08 mois

Durée d'accomplissement du lot n°02 :10 mois

Taux d'avancement global : 100% (lot n° 01 : (gros œuvres).

Taux de consommation des crédits : 74.44%

Date de réception du lot N°01 :14/10/2015

Taux d'avancement du lot N°02 : 85% (lot n° 01 : (gros œuvres).

Observation : lancement de la consultation N°01 relative a l'installation d'un groupe électrogène le 20/09/2016

FICHE TECHNIQUE

Intitulé de projet :

Etude réalisation et équipement d'une inspection Territoriale du commerce à Ben M'hidi

N° de l'autorisation de programme : MF/2012/DP/98.

N° de l'opération : NK 5 834 2 262 136 12 08

Date d'inscription : 01/07/2013.

Localisation du projet : Ben M'hidi.

Consistance physique du projet : R+2 .

-terrain d'assiette (nature et superficie) : bien de l'état 400 m².

Bureau d'étude : –ELTARF.

Entreprise chargé de la réalisation: ETB -EL TARF.

Délai de réalisation : 14 mois.

Date de notification de l'ODS : 28/10/2013.

Taux d'avancement global : 99 %.

Taux de consommation des crédits : 75.46

Observation : le lancement de la consultation N°02relative a l'équipement de l'inspection le 20/09/2016

FICHE TECHNIQUE

Intitulé de projet :

**Etude, réalisation et équipement d'une inspection territoriale du commerce
à Drean.**

N° de l'autorisation de programme : MF/2012/DP/98.

N° de l'opération : NK 5 834 2 262 136 12 03

Date d'inscription : 09/04/2013

Localisation du projet : Drean.

Consistance physique du projet :R+2.

Terrain d'assiette (nature et superficie) : bien de l'état 400m².

Bureau d'étude : -ELTARF.

Entreprise chargé de la réalisation : ETB -EL TARF.

Date de début des travaux : 13/07/2014

Délai de réalisation : 14 Mois.

Date de notification de l'ODS : 13/07/2014.

Taux d'avancement global : 80%.

Montant et taux des consommations : 49.80%.

FICHE TECHNIQUE

Intitulé de projet :

Etude réalisation et équipement d'une inspection territoriale du commerce à El-Kala

N° de l'autorisation de programme : MF/2012/DP/98.

N° de l'opération : NK 5 834 2 262 136 12 03

Date d'inscription : 23/07/2013

Localisation du projet : El-Kala.

Consistance physique du projet : R+2.

Terrain d'assiette (nature et superficie) : bien de l'état 400m²

Bureau d'étude : ART Moderne El Kala

Entreprise chargée de la réalisation : El- Frine

Délai de réalisation : 14 Mois.

Date de notification de l'ODS : 26/02/2014.

Taux d'avancement global : 100%.

taux des consommations : 99.87 %

L'inspection en question est opérationnelle depuis son inauguration au mois de février 2016.

Les caractéristiques de la subdivision territoriale du commerce d'El Kala se résument comme suit:

| Fiche technique relative a l'inspection territoriale du commerce d'El Kala | |
|---|--|
| DCW :El Tarf | |
| Inspection : El kala | |
| fonctionnelle | depuis (Année):2013 |
| Adresse | cité école des filles El kala |
| Tel et fax | 038.65.23.04 |
| E-mail | / |
| Nbres et nom des communes | 03 communes El kala, Oum Touboul, El Aioun |
| Distante du siège de la DCW(km) | 26 km |
| Nombre de commerçant | 2842 |
| siège | Permanent |
| Superficie | 400 m ² |
| Nombre de bureaux | 02 |
| Nom et prénom du Chef inspection | Ben Makhlof Skander |
| Nombre d'agent affecté a l'inspection | 09 |

5. Evaluation de la situation économique et commerciale de la wilaya

La Wilaya d'El Tarf est une wilaya côtière qui se situe à l'extrême nord Est du pays partageant des frontières avec la Tunisie .Elle est étendue sur une superficie totale de 2912,65 km découpée en 24 communes et en 07 Dairas .

Le nombre d'habitants de la wilaya est de 440.018 , selon les dernières estimations avec un nombre de 24.196 commerçants inscrits au registre de commerce.

❖ **Données statistiques concernant le nombre de commerçants par secteur d'activité.**

| Secteur d'activité | Année 2013 | Année 2014 | Taux d'évolution |
|--------------------|------------|------------|------------------|
|--------------------|------------|------------|------------------|

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|----------|
| | | | |
| Production industrielle | 3403 | 3812 | +12,01% |
| Production artisanale | 43 | 41 | -04.65 % |
| Commerce de gros | 350 | 336 | - 04 % |
| Commerce de détail | 9059 | 9592 | +05.88 % |
| Import export | 158 | 174 | +10,12 % |
| Service | 9727 | 10241 | +05,28 % |
| Total | 22740 | 24196 | +06,40 % |